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CRONOPROGRAMMA



Nome attività Durata

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 4 g

Posa di segnaletica stradale temporanea 4 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 6 g

Disfacimento di pavimentazione in pietra 2 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 7 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 7 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 g

Posa di cavidotto 6 g

Posa di cavi interrati per distribuzione elettrica 6 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 3 g

Posa di tubazione in pvc per raccolta acque meteoriche compr 4 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 6 g

Realizzazione di marciapiedi 3 g

Formazione di fondazione per piazzole di sosta 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 7 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 2 g

Posa di palo a sbraccio per impianto semaforico 2 g

Montaggio di lanterna semaforica su palina 1 g

Posa di segnaletica verticale 4 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 4 g

Disallestimento di cantiere temporaneo su strada 4 g

Smobilizzo finale del cantiere 1 g
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