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CEL ESECUZIONE
LAVORI

REGIONE PIEMONTE
CITTA" METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE DI RIVARA

PROGETTO ESECUTIVO

CASERMA CARABINIERI - RIVARA

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CASERMA CARABINIERI

VIA POLA FALLETTI DI VILLAFALETTO - RIVARA
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Via Ogliani. 9 - 10080 Rivara (TO)

PROGETTISTA: ORIA ing. Paolo Giuseppe
Via Torino, 17 -10082 Cuorgné (TO)

DATA: 10 agosto 2023}

Ing. Paolo Giuseppe ORIA
via Torino 17 Cuorgné
Tel: 0124 629055 email: info@ingter.it
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Allestimento del cantiere 109 Ny v
Apprestamenti del cantiere 9 v
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fis 19 & .
Allestimento di serviz igienico-assistenzali del cantiere 1g z1 .
Montaggio del ponteggio metalico fisso 5g z _
Impianti di servizio del cantiere 3g A v v
di impianto elettr 1g z1 .
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1g z1 .
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del ci 1g o z1 .
Rifacimento copertura 299 v v
Rimozione di manto di copertura in tegole 8g 2 [
Impermeabilizzazione di coperture 1g - k 1 Z'.
Montaggio di grossa orditura di tetto in legno 79 z _
Montaggio di tavolame in legno 29 pal |
Montaggio di arcarecei inlegno 4g 21 [
Posa di manto di copertura in tegole 4g z _
Montaggio di scossaline e canali di gronda 3g k 1 z -
Rimodulazione spazi interni 21g v
Demolizione di tramezzature eseguita a mano 3g Z'-
Taglio di muratura a tutto spessore 19 ¥ >ZW . [
Rimozione di pavimento in ceramica 3g
Rimozione di rivestimenti in ceramica 29 z -
Rimozione di massetto 49 : Z1_
Rimozione di vespaio in pietrame 5g 21-
Rimozione di serramenti esterni 29
Rimozione di serramenti interni 19
Strutture in fondazione in c.a. 49
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzal 29
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 19
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 19
Strutture in elevazione in c.a. 59
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutiizzal 29
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 29
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 19
Rinforzo di travi in acciaio 4q
Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica 3g
Realizzazione di tramezzature inteme 29
Rifacimento intonaco 29
Ripresa di intonaci interni 29
Assistenze murarie per rifacimento impianti 49
Rimozione di impianti 29
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 29
Impianto idrico-sanitario 49
della rete di di di impianto idri 29
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 29
Impianto termico 29
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 29
Impianto elettrico e rete dati 9g
Realizzazione di impianto eletirico 3g
Realizzazione di impianto di messa a terra 19
Realizzazione di impianto antenna TV 29
Realizzazione di impianto telefonico 19
Realizzazione di impianto antintrusione 29
pavimenti, lini interni g
Formazione di massetto per pavimenti interni 3g
Posa di pavimenti in ceramica o gres 59
Posa di rivestimentl inteni in ceramica 4g
Rifacimento intonaco e pitturazioni esterne 79
Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro 29
Formazione intonaci estemi tradizional 29
Tinteggiatura di superfici estere 3g
porte, finestre parapetti 10g
Posa i ringhiere e parapetti 49
Montaggio di serramenti esterni 49
Montaggio di porte interne 3g
Smobilizzo del cantiere 49
Smontaggio del ponteggio metalico fisso 29
Smobilizzo del cantiere 19
Pulizia generale dellarea di cantiere 19
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